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Opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata työnjohtajan yleisimpiä tehtäviä korjausrakennus- 
työmaalla. Opinnäytetyön kohteena toimi Vantaan Tikkurilassa sijaitsevan toimitilakiinteistön 
osittainen peruskorjaus. Opinnäytteessä esitetään, miten toimitilan 2., 3. ja 4. kerros 
peruskorjattiin. Pääurakoitsijana toimi NCC Rakennus Oy. Kiinteistön peruskorjaus alkoi 
alkuvuodesta 2014 ja kesti noin 10 kuukautta. 
Opinnäytetyö käsittelee toimitilakiinteistön peruskorjauksen työnjohdollisia tehtäviä 
tehtäväsuunnitelmia, aikataulullista suunnittelua ja aliurakkasopimusten laadintaa. Työssä 
käsitellään myös hankintojen ja logististen asioiden työnjohtajan vastuualueita. Työmaalla 
pidettävien palaverit ja kokoukset ovat osa opinnäytetyötä. 
Opinnäytetyön tekeminen auttoi havaitsemaan teoriassa opittuja asioita ja hyödyntämään niitä 
työmaaolosuhteissa. Opinnäytetyöllä on ollut kasvattavaa vaikutusta rakennusalan 
työnjohtajana. Työn liiteosiossa esitetään erilaisia peruskorjaukseen liittyviä tekstidokumentteja, 
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1 JOHDANTO 
Opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata NCC Rakennus Oy:n työnjohtajan teh-
täviä toimitilakiinteistön peruskorjauksessa. Opinnäytetyö käsittelee tehtävä-
suunnittelun, ajallisen suunnittelun ja valvonnan, aliurakkasopimukset, työ- ja 
ympäristöturvallisuuden, hankinnat, logistiikan ja työmaalla pidettävät kokoukset 
sekä palaverit.  
NCC Rakennus Oy:llä on jo monen kymmenen vuoden kokemus rakentamises-
ta. Sen toimialoihin kuuluu talon-, korjaus- ja asuntorakentaminen. Opinnäytetyö 
kohdistuu NCC Rakennus Oy korjausrakentamiseen. NCC:n korjausrakentami-
sessa tehdään julkisten ja toimitilarakennusten korjauksia sekä asuntoyhtiöiden 
linjasaneerauksia. Toimialaan kuuluvat myös tilamuutos- ja elinkaaripalvelut. 
Opinnäytteessä esitetään, miten Vantaalla sijaitseva toimitilakiinteistö peruskor-
jataan. Kiinteistössä on 4 kerrosta ja parkkihalli. Opinnäytteessä keskitytään 
kolmen kerroksen peruskorjaukseen. Kerroksissa on aiemmin ollut toimistotilo-
ja, joiden tilalle rakennetaan avotoimistot ja uudet neuvottelutilat. Kerroksien 
käyttötarkoitus oli aiemmin toimistohuoneita ja tilalle rakennettiin avotoimistot ja 
uudet neuvottelutilat. 
Kohteesta uusittiin lähes kaikki muut paitsi runko, vesikatto ja julkisivu. Raken-
nusteknisten töiden lisäksi peruskorjaukseen sisältyi sähkö, lvi- ja automaatio-
työt. Kerrokset purettiin sisäpuolelta täysin luurangoksi, jonka jälkeen uusien 
tilojen rakentaminen aloitettiin. 
Peruskorjauksen toteutus oli kohteessa haastavaa, sillä toiminta jatkui muissa 
kerroksissa. Kiinteistön samanaikainen toiminta lisäsi paljon logistiikan ja aika-
taulun suunnittelutyötä. Haastavinta oli rakentaa uudet viemäriverkostot 4. ker-
roksen uusille wc-ryhmille, jotka porattiin 3. kerroksen yläpohjasta läpi. Koko 
kiinteistöön tehtävät peruskorjaukset aloitettiin vuoden 2013 joulukuussa, ja kor-
jaukset valmistuivat vuoden 2014 lokakuussa. 
 
7 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Sampsa Heinonen 
2 TUOTANNONSUUNNITTELUN JA OHJAUKSEN 
TEORIA 
2.1 Tehtäväsuunnittelu 
Tehtäväsuunnitelmat tehdään sitä varten, että työn johtaminen ja ohjaus olisi 
helpompaa. Tehtäväsuunnitelmassa otetaan huomioon työmaan ja olosuhtei-
den erityispiirteet. (Ratu S-1228, 2.) 
Tehtäväsuunnitelmat laaditaan aikataulun mukaisesti. Tehtäväsuunnitelman 
tarkoituksena on varmistaa, että työhön on tarvittavat käynnistysedellytykset. 
Työtä valvotaan ja ohjataan työn edetessä, ja suunnitelmiin tehdään tarvittavat 
lisämuutokset työn edetessä. (Ratu S-1231, 10.) 
2.1.1 Tehtäväsuunnitelma sisältö 
Tehtäväsuunnitelmaa tehtäessä on huomioitava kaikki erityispiirteet. Suunni-
telmassa tuodaan esiin kaikki oleellisimmat asiat. Työn laajuus ja osatehtävät 
on tuotava selkeästi ilmi suunnitelmista. Tehtäväsuunnitelma ei saa poiketa 
tehdyistä kauppa- ja aliurakkasopimuksista. (Ratu S-1231, 10.) 
Alkutila tulee määritellä suunnitelmassa. On sovittava, millaisena työntekijä ot-
taa työkohteen vastaan. Osatehtävät on luetteloitava, ja luettelosta käy ilmi 
kaikki työn osa-alueet, kuten siivoukset, siirrot ja suojaukset. Tehtäväsuunnitel-
masta on käytävä ilmi, millainen työtehtävän lopputilanteen on oltava. (Ratu S-
1231, 1011.) 
2.1.2 Riskien tunnistaminen 
Tehtäväsuunnitelmaa laadittaessa on otettava huomioon mahdolliset riskit ja 
niiden välttäminen. Tehtäväsuunnitelma tehdään usein tietystä työtehtävästä, 
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jos aiemmin on huomattu, että tehtävä on riskialtis esimerkiksi työtapaturmille. 
Tehtäväsuunnitelman riskit voidaan jakaa kahteen ryhmän uhkiin ja ongelmiin 
sekä mahdollisuuksiin. (Ratu S-1231, 1011.) 
Tehtäväsuunnitelman riskit voivat olla hyvin erilaisia, mm. ajalliset, laadulliset, 
taloudelliset tai turvallisuusriskit. Kaikkien riskien huomioimisen apuna käyte-
tään useasti suunnitelmia, sopimusasiakirjoja, työselosteita ja aiempia koke-
muksia. Riskien tunnistamisen lisäksi niiden todennäköisyys ja vaikutukset on 
hyvä arvioida. (Ratu S-1231, 1011.) 
Riskien ennaltaehkäisemiseksi asiat tulee käsitellä tehtäväsuunnitelman lisäksi 
aloituspalaverissa. Ennaltaehkäisyn vaikutukset tulee ottaa huomioon aikatau-
lussa ja kustannussuunnitelmissa. (Ratu S-1228, 14.) 
2.1.3 Kustannusten suunnittelu ja valvonta 
Tehtäväsuunnitelmaa laadittaessa on huomioitava tehtävän kokonaiskustan-
nukset ja verrattava niitä hankkeen tavoitearviossa varattuun summaan. Suun-
nittelussa tarkastetaan, että arvioitu kustannusarvio on samankaltainen kuin 
tehtäväsuunnitelmassa arvioitu budjetti. (Ratu S-1231, 12.) 
Kokonaiskustannuksien mentyä kustannustavoitteen ylitse on syytä etsiä keino-
ja kustannusten alentamiseksi. Mahdollisia keinoja voivat olla työryhmämuutok-
set tai materiaalivaihdokset. (Ratu S-1231, 12.) 
Tehtävälle määritelty tavoitekustannusta on hyvä hyödyntää tarjousvertailussa. 
Vertailujen avulla voidaan todeta, onko saadut tarjoukset hyviä. Kustannusarvi-
oita ja tarjousvertailua tarkastellessa on hyvä turvautua jo päättyneiden onnis-
tuneiden projektien kustannushistoriaan. (Ratu S-1231, 12.) 
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2.1.4 Tehtävän aloitusedellytykset 
Tehtäväsuunnitelmassa on käytävä läpi työn aloitusedellytykset. Tehtäväsuun-
nitelmassa on sovittava vastuualueet eri osakohteille ja niiden aloitusedellytyk-
sille, jotta laadunhallinta voidaan varmistaa. (Ratu 1231, 11.) 
Aloitusedellytyksien toteutumiseksi on käytävä läpi kaikkien osapuolten kanssa, 
että kaikilla on sama käsitys tapahtuvista töistä ja niiden vastuualueista. Ennen 
työn aloittamista on varmistettava, että kaikilla osapuolilla on edellytykset tehtä-
vän suorittamiseen. (Ratu 1231, 11.) 
2.1.5 Laatuvaatimukset 
Tehtäväsuunnitelmassa on käytävä ilmi työssä vaadittavat laatuvaatimukset. 
Laatumääritykset on oltava helposti tarkastettavissa työn edetessä. Tehtävä-
suunnitelman avulla varmistetaan, että työnsuorittaja on tietoinen laatuluokista, 
ja hänelle on hyvä antaa laadunvarmistuslomake, josta voidaan seurata työn 
edistymistä työn edetessä. (Ratu S-1231, 11.) 
Tehtäväsuunnitelmassa on hyvä sopia mallityöstä, joka tehdään ennen koko 
työprosessin aloittamista. Mallityö tehdään laatumääräyksien, mukaan ja sen 
jälkeen tarkastetaan sen asianmukaisuus, minkä jälkeen työt voidaan aloittaa. 
(Ratu S-1231, 11.) 
2.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 
Aikataulun laadinnalla pyritään selvittämään todellinen rakennustöiden kesto. 
Aikataulu pilkotaan eri työvaiheisiin ja tuotantotehtäviin. Työt tahdistetaan ja 
ryhmitetään niin, että ne ovat mahdollista toteuttaa. Aikataulun toteutuskelpoi-
suus tarkastetaan, kun kaikki työvaiheet ovat saatu sovitettua aikataulupohjaan. 
(Ratu S-1231, 5.) 
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Korjausrakentamisen aikataulumenetelmiä ovat mm. kokonaistilajärjestely, käyt-
täjän ajoittama korjauskohde, toistuva tilakorjaus tai pieni korjauskohde. Mene-
telmän valintaan vaikuttaa kohteen korjausaste, koko ja käyttötarkoitus. (Ratu 
S-1231, 5.) 
Aikataulutus alkaa, kun rakennuttaja päättää hankkeen ajalliset reunaehdot ja 
tavoitteet. Saatujen reunaehtojen sisään rakennetaan toteutusaikataulua ja osa-
tavoitteita. Kuvasta 1 käy ilmi aikataulutilanteiden lähtötiedot. (Ratu R6012, 40-
41.) 
 
Kuva 1. Rakennushankkeen aikataulusuunnittelu (Ratu R7031, 38). 
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Yleisimmin aikataulut toteutetaan jana-aikatauluina ja vinoviina-aikatauluina. 
Suosituimmat käytössä olevat vinoviiva-aikataulut ovat paikka-aikakaavio ja 
tuotantokaavio. (Ratu R-6023, 25-27.) 
Jana-aikataulussa tehtävien kestot esitetään aikatauluun piirrettyinä janoina. 
Tyypillisesti tehtävät luetellaan aikataulun vasemmassa nurkassa ja ylärivillä 
kulkee aika. Aikataulussa voidaan esittää myös välitavoitteet, riippuvuudet ja 
ositella tehtäviä suorituspaikan mukaan valvonnan helpottamiseksi. (Ratu R-
6023, 25.)  
Paikka-aikakaaviossa kuvataan pystyakselilla rakennuksen fyysisiä osia, kuten 
kerroksia tai portaita. Pystyakselin jaottelulla voidaan kuvata myös näiden osa-
kohteiden laajuutta. Aika kuvataan vaaka-akselilla kuten jana-aikataulussa. Pai-
kan ja ajan suhteen piirretyillä vinoviivoilla kuvataan paitsi tehtävien kestot myös 
niiden suoritusjärjestykset ja toteutuksen aikavälit. (Ratu R-6023, 25-27.) 
Tuotantoaikakaavio kuvaa tuotannon etenemistä ajan ja tuotannon määrän suh-
teessa. Työn edistymistä kuvataan suoritemäärän tai valmiusasteprosenttien 
avulla. (Ratu R-6023, 27.) 
 
Kuva 2 (Ratu R-6023, 25.) 
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2.3 Aliurakkasopimukset 
Usein eri työvaiheet kilpailutetaan aliurakoiksi. Aliurakointiin sisältyy myös mah-
dollisesti työsuorituksen lisäksi materiaalit ja palvelut. Aliurakkaa valvotaan ali-
urakkasopimusta apuna käyttäen. Aliurakoitsijalle kuuluu valvoa oman työn 
edistymistä, mutta pääurakoitsijalla on vastuu, että työn aloitusedellytykset ovat 
kunnossa. Pääurakoitsijan vastuulla on luovuttaa aliurakoitsijalle tehtävästä 
työstä tehtäväsuunnitelma ja muut tarvittavat suunnitelmat. (Junnonen 2010, 
101-102.) 
Aliurakkasopimusprosessi alkaa siitä, kun työmaa ottaa hankintaan yhteyttä ja 
ilmoittaa aliurakoitsijatarpeensa. Työmaa toimittaa hankinnalle tarvittavat doku-
mentit, mm. työselostuksen ja piirustukset. Hankinta lähettää tarjouspyyntöjä eri 
aliurakoitsijoille. Saatujen tarjousten perusteella tehdään tarjousvertailu. Kun 
tarjousvertailut on tehty, hankinta ja työmaa yhdessä päättävät aliurakoitsija 
valinnasta. Kun hankinta ja työmaa ovat valinneet aliurakoitsijan, käyvät he ali-
urakkaneuvottelun yhdessä valitun aliurakoitsijan kanssa. (Junnonen 2009, 61
64.) 
Pääurakoitsijalla on oikeus vaatia aliurakoitsijalta tilaajavastuuselvitykset ja -
todistukset Aliurakoitsijalta vaaditaan toimitettavaksi seuraavat tiedot: 
- ennakkoperintä, työnantajarekisteri ja arvolisävero  
- kaupparekisteriote ja verovelkatodistus 
- todistus eläkevakuutusten suorittamisesta 
- selvitys suoritettavan työn työehtosopimuksesta. 
Tarjouspyyntö on aliurakkasopimuksen ensimmäinen askel. Aliurakkasopimuk-
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- piirustukset 
- tehtäväsuunnitelma. (Junnonen 2009, 6164.) 
Itse aliurakkasopimus muodostuu, kun urakkasopimus on allekirjoitettu ja siinä 
on kaikki tarvittavat liiteasiakirjat. Asiakirjoja on yleisiä ja kohdekohtaisia. Eten-
kin korjausrakentamisen parissa urakkasopimuksiin liitettävät asiakirjat saatta-
vat olla normaalista poikkeavia. (Junnonen 2009, 7172.) 
Asiakirjat tulee laatia YSE:n vaatimilla tavoilla kokonaan, ja niissä ei saa olla 









- määrä- ja mittausluettelot 
- lisätöiden yksikköhintaluettelot. 
Urakkasopimus toimii pätevimpänä kiistatilanteessa. Kaupallisten asiakirjojen 
jälkeen ovat tekniset asiakirjat: 
- työselostus 
- laatuvaatimukset 
- sopimuspiirustukset. (RT 16-10660 , 13.) 
Urakkasopimukset määrittävät urakoitsijan ja rakennuttajan vastuut ja velvolli-
suudet, työnjohdon ja valvonnan järjestämisen, vakuuksien asettamisen ja so-
pimuksen noudattamisesta aiheutuvien erimielisyyksien ratkaisemisen (Ratu S-
1231, 3). 
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2.4 Työ- ja ympäristöturvallisuus 
Työturvallisuus korostuu erityisesti korjausrakennustyömaalla, jossa tilanteet 
muuttuvat jatkuvasti. Työturvallisuuden tarkoituksena on varmistaa työmaan 
turvallisuutta ja huomioida ympäristönsuojelua. Korjaustyömaan haasteita ovat 
seuraavat: 
- työhygieeniset ongelmat, kuten pöly, melu, tärinä, terveydelle haitalliset ja vaa-
ralliset aineet 
- väärät työmenetelmät ja töiden fyysinen raskaus: purkutyöt, siirrot ja telinetyöt 
- työn järjestelyt ja ahtauden tuomat rajoitteet 
- epävarmuus rakennuksen kunnosta 
- asukkaat, käyttäjät kohteessa. 
 
Työturvallisuutta suunnitellessa kiinnitetään erityisesti huomiota 
- purkutöihin 
- kaivutöihin 
- maapohjan kantavuuteen ja kaivantojen tuentatöihin 
- työnaikaiseen sähköistykseen ja asennusten valaistukseen 
- koneiden ja laitteiden käyttöön 
- nostoihin ja siirtoihin 
- putoamissuojauksiin 
- tuentojen, elementtien ja muiden suurten rakenteiden asennukseen. (Ratu S-
1231, 15-17) 
 
Pääurakoitsija ottaa riskit huomioon jo tarjous- ja sopimusvaiheessa. Pääura-
koitsijan lähtötietoina ovat rakennuttajan turvallisuusasiakirjat, alustavat tuotan-
tosuunnitelmat ja piirustukset. (Ratu S-1231, 15-17.) 
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Turvallisuuskoordinaattori tulee nimetä korjaus- ja kunnossapitotöissä. Lisäksi 
näissä töissä tulee laatia kirjallisena turvallisuusasiakirja, turvallisuus-säännöt 
sekä menettelyohjeet. (Ratu S-1231, 15-17.) 
Turvallisuusasiakirjassa tuodaan ilmi kaikki rakennustyömaan mahdolliset riski-
tekijät. On huomioitava riskialttiimmat työvaiheet ja mahdolliset vaaralliset ai-
neet, kuten asbesti. (Ratu S-1231, 15-17.) 
Turvallisuussäännöissä rakennuttaja tuo ilmi heidän asettamansa työturvalli-
suustavoitteensa, joita urakoitsijan tulee noudattaa ja valvoa koko projektin 
ajan. Turvallisuussäännöissä esitetään käytössä olevan korjausrakentamiskoh-
teen käyttäjän edellyttämät turvallisuusvaatimukset, ilmoitusmenettelyt, toiminta 
sähkön ja veden jakeluhäiriöiden suhteen tai työn aikarajoitukset. Työnjohto 
laatii työmaalle työturvallisuusoppaan, joka jaetaan työntekijöille perehdytyksen 
yhteydessä ja joka toimitetaan työntekijöiden sosiaalitiloihin. (Ratu S-1231, 15-
17.) 
Korjausrakennustyömaihin sisältyy lähes aina purkutöitä. Purkutöistä on laadit-
tava aina erillinen purkutyösuunnitelma, jossa on kartoitettava työstä aiheutuvat 
riskit. Purkusuunnitelmassa on tultava ilmi purettava materiaali ja purkutyön to-
teutustapa. (Ratu 1221-S, 1-5.) 
Työmaalla sijaitseville koneille, nostimille, telineille ja erilaisille teknisille laitteille 
tulee tehdä kunnossapitotarkastus viikoittain, jotta työturvallisuusriskit voidaan 
minimoida. Yrityksillä on valmiita koneiden ja telineiden tarkastus- ja pystytys-
asiakirjoja. (Ratu 1221-S, 1-5.) 
Ennen korjausrakentamisen aloittamista tulee kiinteistön vesi- ja viemärijärjes-
telmä kartoittaa. Erityisesti tulee merkitä pääsulut sekä tarkistaa, että ne ovat 
kunnossa. Kohteen sulkuventtiilit tulee korjaustyön ajaksi varustaa kilvellä, mis-
sä kielletään ulkopuolista avaamasta sulkuventtiiliä. Myös sadevesi on huomioi-
tava esimerkiksi kattojenaukaisussa (Ratu 1231, 17). 
Jos korjauskohteessa on asukkaita tai muuta toimintaa korjauksen yhteydessä, 
tulee heille ilmoittaa mahdollisista vesikatkoksista. Asukkaiden tai ulkopuolisten 
16 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Sampsa Heinonen 
työntekijöiden tulee olla tietoisia työmaan tapahtumista, joten heitä on syytä in-
formoida töiden edetessä. (Ratu 1221-S, 1-5.) 
Pölyntorjunta on yksi suurimmista riskeistä korjausrakennustyömaalla. Purku-
työt ja asbestityöt vaativat pölyntorjuntaa. Asbestipurkutyöt tehdään aina erilisi-
nä töinä viranomaismääräysten mukaisesti. Pölyntorjunta toteutetaan useasti 
alipaineistuksella esimerkiksi märkätilakorjauksissa. (Ratu 1221-S, 1-5.) 
Korjauskohteissa saattaa olla samanaikaisesti muuta asutusta tai käyttäjä, joka 
tekee pölyntorjunnasta entistä tärkeämpää ja haastavaa. Työskentelytilat on 
rajattava ja tilkittävä huolellisesti, jotta estetään pölyn leviäminen vääriin tiloihin. 
(Ratu 1231, 17-19.) 
Pölyntorjunnassa 
- minimoidaan purkutyöt 
- käytetään pölyämättömiä työmenetelmiä 
- ajoitetaan pölyävät työvaiheet eri aikaan muiden töiden kanssa 
- hyödynnetään osastointia 
- käytetään kohdepoistolla varustettuja koneita ja laitteita 
- suoritetaan välisiivous pölyävien töiden jälkeen 
- järjestetään yleisilmanvaihto 
- suunnitellaan siirrot huolella 
- huolehditaan henkilökohtaisista suojaimista. (Ratu 1231, 17-19.) 
 
Paloturvallisuudesta on huolehdittava tarkoin rakennustyömaan aikana. Työ-
maan paloturvallisuus luokan täytyy vastata samaa kuin sen alkuperäinen luo-
kitus. Palontorjunta suunnitellaan vaiheittain. Aluesuunnitelma täydennettynä 
palontorjuntatoimenpiteillä ja -asioilla muodostaa palontorjuntasuunnitelman. 
(Ratu 1231, 17-19.) 
Tulipalojen torjumiseksi korjausrakentamisessa tulee huomioida 
- palovaarallisten töiden suojaustoimenpiteet 
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- palovaarallisten työvaiheiden ja kohteiden selvittäminen 
- palovaarallisten materiaalien suojaustoimenpiteiden suunnittelu 
- työmaavalaisimien ja -lämmittimien sähköpaloturvallisuus 
- itsesyttymis- ja pölyräjähdysvaara 
- mahdollisten tuhopolttojen torjuminen (työmaa-aitaus, lukitus, jätehuolto) 
- tulisijojen ja hormien jälkiasennuksen palovaaran torjuminen 
- vaarallisten aineiden ja räjähteiden turvallinen säilytys 
- tulityöturvallisuus 
- katto- ja vedeneristystöiden turvallisuus 
- vanhan katteen aiheuttaman palovaaran torjuminen 
- toimintaohjelma tulipalon varalta 
- sammutus- ja pelastustoiminta 
- rakennuksen huputuksen aiheuttamat turvariskit. (Ratu 1231, 17-19.) 
 
Tulitöitä tehdään rakennustyömailla päivittäin. Kuitenkin tulitöitä pyritään useasti 
välttämään ja toteuttamaan työvaihe korvaavalla tavalla. Tulitöitä saavat tehdä 
vain henkilöt, joilla on siihen työhön vaadittava tulityökortti ja koulutus. Tulityö-
pisteet tulee määritellä työmaalle, ja sinne on järjestettävä tarvittava alkusam-
mutuskalusto. Kun tulityöt on tehty, tulee paikkaa vielä valvoa mahdollisten jäl-
kisyttymisten tai kytemisten takia. (Ratu 1231, 17-19.) 
Tulitöiden paloturvallisuus: 
- jokaisella tulityötä tekevällä tulee olla tulityökortti 
- jokaisella tulityötä tekevällä tulee olla työnjohdon kirjoittama tulityölupa 
- tulityöpaikka tulee olla määritelty ja siellä pitää olla tarvittava alkusammutuska-
lusto 
- kattotulityöt tarvitsevat erillisen tulityökortin ja luvan. 
Korjaustyömaalla on oltava riittävä alkusammutuskalusto, joka määritellään kor-
jaustyömaasuunnitelmassa. Alkusammutuskalusto tulee olla kaikkien saatavilla 
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ja sammuttimen luokse on oltava esteetön pääsy. Työntekijöillä tulee olla al-
kusammutustaidot. (Ratu 1231, 17-19.) 
Uudisrakentamisesta poiketen korjattava rakennus voi olla käytössä korjaus-
työn aikana. Käytössä olevissa korjauskohteissa haasteita toteuttajalle tuovat 
käyttäjien turvallisuuden takaaminen, käyttöhäiriöiden minimointi ja korjaustoi-
mien nopea suorittaminen. (Ratu 1231, 18.) 
Suurissa sisätilakorjauskohteissa tulee asukkaille ja käyttäjille järjestää saniteet-
ti- ja peseytymistilat. Korjauskohteen suuruudesta riippuen, joskus myös keittiö 
tilat järjestää käyttäjille. Väliaikaiset kulkureitit ja suojarakenteet varmistetaan, 
että kohteen käyttäjät kulkevat oikeissa paikoissa eivätkä eksy työmaan puolel-
le. Pölyntorjunta on muistettava myös kulkureittejä suunnitellessa ja rakentaes-
sa. On varmistettava, ettei pöly pääse kulkeutumaan julkisille tiloille. (Ratu 
1231, 17-19.) 
Korjauskohteissa avainturvallisuus on todella tärkeää, sillä työmaan ovi voi 
myös olla osittain ulkopuolisen käyttäjän kulkuovi. Työmaalla on hyvä nimetä 
avainvastuuhenkilö, joka varmistaa että työmaan ovet ja luukut tulevat kiinni. 
Luovutetuista avaimista on pidettävä kirjaa, ja avainten palautuksesta on huo-
lehdittava varsinkin kohteen korjaustyön päättyessä. Korjaustyön valmistuttua 
suositellaan lukkojen uudelleen sarjoittamista. (Ratu 1231, 17-19.) 
 
Kuva 3 Alkusammutuskaluston pitopaikka on hyvä merkitä selkeästi. (Ratu 
1231, 19.) 
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2.5 Hankinnat ja logistiikka 
2.5.1 Hankintojen suunnittelu ja toteutus 
Hankintojen toteutus alkaa niiden suunnittelulla. Korjausrakentamisessa on tär-
keää huomioida myös logistiset puolet toimituksien yhteydessä. Hankinnat tulee 
sitoa yleisaikatauluun ja toimituksia tulee ohjailla muutosten mukaan. (Ratu S-
1231, 13-14.) 
Hankintojen suunnittelussa tulee ottaa huomioon korjauskohteiden erityispiir-
teet: 
- lasketuissa määrissä saattaa olla epätarkkuuksia ja odotettavia muutoksia 
- mitat on usein tarkistettava paikan päällä 
- vaikeudet löytää oikean mittaisia korvaavia materiaaleja 
- materiaalierien pienuus lisää materiaalihukkaa 
- työn aikana tapahtuvien yllätysten vuoksi tehtävien lisähankintojen toimitusajat 
ovat pitkiä. (Ratu S-1231, 13-14.) 
Kun projektin alustava aikataulu on saatu valmiiksi, sen pohjalta tehdään han-
kinta-aikataulu. Hankintojen aikataulutuksiin vaikuttavat rakennushankkeen työ-
vaiheet, toimitusajat ja kilpailutuksen määrän tarve. (Ratu S-1231, 13-14.) 
2.5.2 Materiaalien hankinnat korjauskohteessa 
Hankintasopimuksessa on syytä huomioida logistiikasta riippuvaiset tekijät mm, 
toimitustavat ja varastoinnit. Toimitukset saattavat tarvita korkeita nostoja, jotka 
on hyvä huomioida jo tilaus- ja sopimusvaiheessa seuraavasti: 
- Tilataan materiaalit määrämittaisina. 
- Kirjataan sopimuksiin toimittajakohtainen toimitusaikataulu. 
- Määritetään toimitukset määräluettelon ja paikka-aikakaavion avulla. 
- Merkitään pakkaukset kerros-, huoneisto- tai huonekohtaisesti. 
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- Materiaalit lastataan suoraan kohteeseen. 
- Materiaalit toimitetaan työkohteeseen tuotantonopeuden mukaisesti siten, että 
materiaaleja ei tarvitse välivarastoida työmaalla. 
- Välivarastoidaan materiaalit tarvittaessa logistiikkakeskukseen, josta ne toimi-
tetaan työmaalle kohdekohtaisissa erissä sopivasti ennen osakohteen työn 
aloittamista. (Ratu S-1231, 13-14.) 
2.5.3 Toimitusten ohjaus ja valvonta 
Rakentamisaikana hankinta-aikataulua käytetään seurantatyökaluna, johon 
merkitään suoritetut aikataulussa olevat toiminnot. Hankinta-aikataulua käyte-
tään yhdessä muiden aikataulujen, erityisesti työaikataulun kanssa siten, että 
hankinta-ajankohtien poikkeamat otetaan ajoissa huomioon. (Ratu S-1231, 13.) 
2.5.4 Tiedonkulku 
Työmaan eri osapuolet tulee pitää tietoisina siitä mitä työmaalla tehdään, mil-
loin tehdään ja kuka tekee. Kun edelliset asiat ovat kaikilla osapuolilla tiedossa, 
on mahdollista ohjata materiaalivirtoja siten, että oikea materiaali on oikeassa 
paikassa oikeaan aikaan. (Ratu S-1231, 13-14.) 
2.5.5 Hankintojen valvonta ja ohjaus 
Työmaan hankinnoista vastaava henkilö huolehtii, että toimitukset ovat työnjoh-
tajien vastuulla. Työnjohtajat hoitavat omien vastuualueidensa toimitukset niin, 
että ne tapahtuvat sulavasti. Toimitusmuutoksien sattuessa on reagoitava välit-
tömästi aikataulullisiin muutoksiin. Aliurakoitsijoiden kanssa tulee jo sopimus-
vaiheessa käydä läpi heidän toimituksensa ja niiden purkupaikat. (Ratu S-1231, 
13-14.) 
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2.5.6 Materiaalihankintojen valvonta ja ohjaus 
Materiaalien hankinnassa on monta vaihetta, jotka on otettava huomioon. On 
osattava ennakoida, tarkastella ja tiedustella. On pidettävä itsensä ja työmaa 
ajan tasalla hankintojen ja toimitusten etenemisestä esimerkiksi seuraavasti: 
- tilauksien ja sopimusten tekeminen ajoissa 
- tilaus- ja toimitusajankohdan välillä suoritettu toimituksen varmistus 
- toimitukseen liittyvien epätarkkuuksien selvittäminen 
- toimitusajankohdan muutosten ennakointi ja tiedottaminen toimittajille 
- määrämuutosten ennakointi ja tiedottaminen toimittajalle. (Ratu S-1231, 13-
14.) 
2.5.7 Toimitus työmaalle 
Työnjohdon tulee tiedustella toimittajilta toimituksien ajankohdat, ettei toimituk-
seen ole tullut viivästyksiä tai muita muuttujia. On hyvä selvittää ennen toimituk-
sen saapumista, miten toimitus on pakattu ja miten se aiotaan purkaa. (Ratu S-
1231, 13-14.) 
2.5.8 Logistiikan suunnittelu 
Työmaalla on laadittava logistiikkasuunnitelma, jossa käy ilmi materiaalin fyysi-
seen käsittelyyn liittyvät työvaiheet, kuorman purku, varastointi, siirrot, siivous, 
suojaus ja teiden ja purkutavaran käsittely ja poistaminen työmaalta. Logistista 
suunnittelua tehdessä on huomioitava koko työmaa kokonaisuutena ja työmaan 
ulkopuolinen liikenne. Työmaa voidaan tarvittaessa jakaa osiin, jolloin logistinen 
toteutus voi toimia paremmin. Korjausrakennuskohteissa materiaalitoimitukset 
suunnitellaan usein tarkemmin kuin uudisrakentamisen puolella. 
Logistisesta suunnittelusta on seuraavia hyötyjä: 
- Vähäinen varastointitila ja ahtaat kulkutiet saadaan paremmin hyödynnettyä 
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- Siirtojen määrä vähenee ja materiaalihukat vähenevät 
- Materiaalit eivät vaurioidu välivarastoinnin aikana. (Ratu S-1231, 13-14.) 
2.5.9 Kuorman purku 
Kun materiaalit saapuvat työmaalle, ne pyritään siirtämään välittömästä työkoh-
teelle tai välivarastointipaikalle. Materiaalit varastoidaan materiaalien mukaan, 
osa voi olla sään armoilla ja jotkin tuotteet on vietävä heti säältä suojaan. Työ-
maan tilat on otettava huomioon sijoitteluissa, ettei kulku- tai poistumisreittejä 
tukita. (Ratu S-1231, 13-14.) 
2.5.10 Varastointi 
Kohteen purkujätteiden ja rakennusmateriaalien pysty- ja vaakasiirrot tulee 
suunnitella ottaen huomioon varastointimahdollisuudet sekä tilatarpeet ja -
rajoitukset. Usein korjauskohteessa varastointitilat ovat rajalliset, jolloin materi-
aalit siirretään työkohteisiin pienissä erissä sitä mukaan, kun niitä tarvitaan 
(Ratu S-1231, 14). 
2.5.11 Siirrot 
Materiaalien siirtelyä pyritään minimoimaan, jotta vältyttäisiin turhilta materiaali-
vaurioilta. Materiaalit siirretään asennuspaikalle vasta juuri ennen asennusta. 
Korjauskohteissa tulee välttää turhia siirtoja, sillä kohde on jo olemassa oleva 
rakennus, jossa tehdään korjausta ja kulkureitit tulee olla avoimina. Useimmiten 
siirrot tehdään korjauskohteissa miesvoimin, jolloin tulee huomioida siirtotyön 
menekit työsuunnittelussa. (Ratu S-1231, 13-14.) 
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Kuva 4. Rakennustuotannon erityyppiset materiaalitoimitusketjut (RT- RK98, 
677). 
2.6 Työmaalla pidettävät palaverit ja kokoukset 
Työmaakokoukset ja -palaverit ovat osa työmaan toiminnan edistämistä. Koko-
uksilla pyritään varmistamaan työmaan eteneminen aikataulussa ja sovittujen 
laatukriteerien puitteissa. Kokouksissa ratkotaan ongelmat ja tuodaan mahdolli-
set kompromissit ja muutokset esiin. Työmaakokouksia pidetään työmaan alus-
ta aina työmaan loppuun asti. Työmaakokouksista ja palavereista kirjataan aina 
pöytäkirja, joka laitetaan jakeluun kaikille projektiin kuuluville henkilöille. Koko-
uksiin voi osallistua esimerkiksi työntekijöitä, suunnittelijoita, rakennuttaja, käyt-
24 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Sampsa Heinonen 
täjä, tarkastajat, valvoja, aliurakoitsijat ja tavarantoimittajat riippuen siitä, mitä 
kokous käsittelee. Kokousten tärkein tehtävä on päästä kasvotusten sopimaan 
asioista, kun kaikki ovat paikalla. 
Kun kaikki asianomaiset istuvat saman pöydän ääressä kasvotusten, säästy-
tään väärinkäsityksiltä ja asiat on helpompi käydä läpi. Työmaakokoukset ja -
palaverit pidetään yleensä työmaalla, joten se mahdollistaa työmaalla käynnin 
katsomassa sen etenemistä ja mahdollisia ongelmakohtia.  
Näin säästyy monilta väärinymmärryksiltä ja vaivalta yrittää sopia ja tiedottaa 
asioita eteenpäin. Työmaakokouksiin ja -palavereihin onkin syytä osallistua, jos 
siihen on tarvetta ja on saanut kutsun. Kokoukset järjestetään nimenomaan sen 
takia, että osallistujat voivat järjestää asiat, niin että ne sopivat muillekin ja kaik-
ki tarvittavat seikat otetaan huomioon. Kokoukset ovat paikka, jossa päätöksiä 
voidaan tehdä, koska kaikki asiaan kuuluvat ovat paikalla yhtäaikaisesti.  
Kokousten tavoitteet: 
- rakennusprojektin aikataulussa pysyminen 
- taloudellisten tavoitteiden tarkastelu 
- laadunvarmistelu 
- työnkulun ja työvaiheiden suunnittelu 
- yhteisten asioiden sopiminen 
- työn etenemisen seuraaminen ja valvonta 
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3 TEORIAN SOVELTAMINEN KÄYTÄNTÖÖN 
TYÖMAALLA 
3.1 Tehtäväsuunnittelu 
NCC Rakennus Oy:llä on käytössä tehtäväsuunnitelmat, ja niitä tulee tehdä eri 
työvaiheista. Kuitenkin korjauskohteessamme tehtäväsuunnittelu jäi vähem-
mälle tiettyjen työvaiheitten osalta kireän aikataulun ja puutteellisten työselos-
teiden takia. Kohteemme on vanha kiinteistö, kun jouduimme purkamaan tilat 
luurangoiksi ennen uusien pintojen tekemistä oli vaikea arvioida tarkalleen vas-
taan tulevia töitä. Kaikki työvaiheet suunniteltiin niin pitkälle kuin oli mahdollista, 
mutta kaikista työvaiheista oli mahdoton toteuttaa kunnollista tehtäväsuunnitel-
maa. 
Tehtäväsuunnittelun vähäisyydestä huolimatta tein tehtäväsuunnitelmat 4. ker-
roksen A-rapun mattotöistä, koska niiden työvaiheet oli helppo määritellä, kun 
purkutyöt olivat saatu valmiiksi. Apuna käytin NCC:n omaa tehtäväsuunnitelma-
pohjaa (liite 1). 
Normaalisti NCC:n toimenkuvaan kuluu tehtäväsuunnitelmien laatiminen kai-
kista työvaiheista, mutta korjausrakentamisen puolella poikkeuksia tulee joskus, 
kun tehtäväsuunnittelu on vaikea toteuttaa työn hektisyyden takia. 
3.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 
Laadimme yhdessä vastaavan työnjohtajan kanssa 4.kerroksen A-rapun yleis-
aikataulun (liite 2). Aikatauluohjelmana käytimme Control 2009 SP4 -ohjelmaa, 
joka on tullut NCC:llä tutuksi minulle. Aikataulun toteutustapana käytimme paik-
ka-aikakaaviota, joka on toiminut hyvin projektimallissamme. 
Aluksi laadimme oman yleisaikataulun rakennusteknisistä töistä. Saatuamme 
LVI- ja sähköurakoitsijan alustavat aikataulusuunnitelmat lähdimme sovittamaan 
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kaikkia työvaiheita yhteen ja huomioimaan riippuvuudet. Pidimme aikataulupala-
verin yhdessä LVI- ja sähköurakoitsijoiden kanssa, jossa kävimme kaikki työ-
vaiheet vaihe vaiheelta läpi.  
Alustavan aikataulun valmistuttua sisältäen LVI- ja sähkötyöt lähetimme sen 
tilaajalle hyväksyttäväksi. Hyväksytyn aikataulun pohjalta lähdimme tekemään 
hankintoja ja kilpailuttamaan aliurakoitsijoita. 
Viikkoaikataulua emme toteuttaneet säännöllisesti, koska aikataulu oli hyvin 
kireä ja työ ennalta arvaamaton niin kuin korjausrakentaminen yleensäkin. Ura-
koitsijapalavereissa kävimme läpi yhdessä urakoitsijoiden kanssa tulevien viik-
kojen työvaiheet, jotka kirjattiin palaverimuistioon.  
Rakentamisaikatauluumme osui heinäkuu, jolloin suurin osa tehtaista ja toimit-
tajista on lomilla. Tästä syystä osa toimituksista hieman viivästyi, minkä takia 
jouduimme muokkaamaan aikataulua. Pysyimme kuitenkin lopullisessa aikatau-
lussa tehtyämme muutoksia aikatauluun ja työjärjestyksiin.  
Puulasiseinäelementtitoimitus myöhästyi parilla viikolla, mikä tuotti meille on-
gelmia. Ongelman ratkaisemiseksi teimme lattianpinnoitustyöt ennen elementti-
en asennusta, jolloin aikataulumme eivät kärsineet. 
3.3 Aliurakkasopimukset 
Kohteemme aliurakkasopimukset olivat pääosin keskitetyn hankinnan vastuulla, 
mutta pienemmät urakat laadimme työmaalla vastaavan mestarin kanssa. Teh-
tävämme oli valvoa, että työt suoritettiin sopimusten mukaisesti ja että ali-
urakoitsijat noudattivat määrättyjä laatu- ja työturvallisuusmääräyksiä. Urakka-
sopimuksien mukaan liitetään NCC:n omat työturvallisuusvaatimukset (liite 3), 
jotka velvoittavat mm. kypärän, huomiovaatetuksen, suojalasien ja turvakenkien 
käytön.  
Urakkasopimuksessa (liite 4) urakoitsija ilmoittaa työn aloitus- ja valmistumi-
sajankohdan ja sitoutuu noudattamaan sitä. Urakkasopimuksessa käydään ura-
koitsijan kanssa läpi kaikki vaadittavat laatuvaatimukset. Jotta kaikki osapuolet 
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ovat samalla aaltopituudella, on hyvä pitää ennen töiden aloittamista aloituspa-
laveri, jossa käydään kaikki työlle oleellinen läpi ja laaditaan muistio. Pääura-
koitsija on velvollinen luovuttamaan kaikki tarvittavat suunnitelmat aliurakoitsijal-
le. Kun suunnitelmia päivitetään, on välittömästi informoitava aliurakoitsijaa. 
Tehtävämme oli seurata päivittäin urakoitsijoiden työskentelyä ja työnopeutta. 
Mikäli työnopeus alkoi vaikuttaa siltä, ettei urakoitsija pysy sovituissa aika-
tauluissa, otettiin asia puheeksi välittömästi ja etsittiin ratkaisu, jotta aikataulu ja 
laatu eivät kärsisi. 
Pidimme kahden viikon välein urakoitsijapalavereita, johon kutsuimme kaikki 
työmaalla työskentelevät urakoitsijoiden työnjohtajat paikalle. Kävimme yhdessä 
läpi aikataulutilanteen ja mahdolliset ongelmat. Jos ongelmia ilmeni, niille pyrit-
tiin keksimään ratkaisu välittömästi yhdessä. Näin vältyttiin aikataulun karkaa-
misilta ja laadullisilta ongelmilta. 
3.4 Työ- ja ympäristöturvallisuus 
Laadimme työmaalla erilaisia kaavakkeita ja suunnitelmia työturvallisuuden ja 
ympäristön suojelemiseksi. Kohteessamme oli muita käyttäjiä samanaikaisesti 
alemmissa kerroksissa, mikä piti ottaa huomioon suunnitelmia laatiessa. Laa-
dimme mm. työmaan vaarojen arvioinnin, materiaalisiirtosuunnitelman, tulitöi-
den valvontasuunnitelman, pölyntorjuntasuunnitelman, nostotyösuunnitelman 
sekä aluesuunnitelman. Kohteen turvallisuuden ja järjestyksen ylläpitämiseksi 
pidimme TR-mittauksia (liite 6) kerran viikossa. Kun havainnot kävivät vähäi-
semmiksi, siirryimme TR-mittauksesta kunnossapitotarkastuksiin (liite 5). 
Työmaavaarojen arvioinnissa (liite 7) käsittelimme seuraavia asioita: 
- toimisto- ja henkilöstötilojen määrä ja sijainti 
- koneiden ja laitteiden sijoitus 
- rakennustarvikkeiden ja -aineiden lastaus-, purkaus- ja varastointipaikkojen 
sijoitus 
- työmaaliikenne sekä sen ja viereisen parkkialueen liittymiskohdat 
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- kulku-, nousu- ja kuljetustiet sekä niiden kunnossapito 
- tikkaiden käytön vaarojen arviointi ja opastus työmaalla 
- työmaan järjestys ja siisteys, pölyjen hallinta työmaalla 
- jätehuolto 
- palontorjunta 
- ympäristö, naapurit ja työmaan aitaus. 
Tulitöiden valvontasuunnitelmassa käsitellään toimintatavat, työskentelypaikat, 
sammutuskalustot ja vastuut (liite 8). Laadimme tulityösuunnitelmat, joista käy 
ilmi työskentelypisteet ja sammuttimet. 
Jouduimme työmaalla tekemään muutamia haastavia nostoja tavaroiden kuljet-
tamisen ja asentamisen takia. Tästä syystä laadimme nostotyösuunnitelmat 
nostojen helpottamiseksi ja varmistaaksemme työ- ja ympäristön turvallisuuden. 
Jouduimme nostamaan kiinteistön katolle jäähdytysjärjestelmän, jonka paino oli 
noin 3000kg (liite 9). 
Aluesuunnitelmaan merkitsimme työmaan sammutuskalustot, nostopaikat, pois-
tumistiet, jätelavat, valaistukset, ensiapupisteen, sähkökeskuksen ja varasto-
kontit (liite 10). 
TR-mittauksia pidimme kerran viikossa. Jaoimme työmaan pohjakuvan avulla 
lohkoiksi, jotta mittaus olisi helpompi toteuttaa ja ongelmakohdat rajata. Mitta-
uksien avulla pystyi kehittämään mainiosti työmaan eri ongelmia. 
Laadimme myös pölyntorjuntasuunnitelma (liite 11). Pääosin pölyntorjuntamme 
toteutettiin työmaasiivoojalla. Pölyisissä töissä, kuten seinien tai lattioiden hion-
nassa, käytimme apuna imuria, joka kytkettiin suoraan hiontalaitteeseen. 
3.5 Hankinnat ja logistiikka 
Työmaamme hankintojen valmisteluista vastasi minun lisäksi vastaava työn-
johtaja. Keräsimme tarvittavat tiedot hankintoja varten, jotka välitimme keskite-
tylle hankinnalle tarjouspyyntöjen tekemiseksi. Keskitetty hankinta toteutti tarjo-
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uksista tarjousvertailun ja informoi meitä vertailujen pohjalta. Yhdessä hankin-
nan kanssa vertailimme tarjouksia. Valintoihin vaikuttavimpia tekijöitä olivat hin-
ta ja toimitusaika. Aikataulumme oli hyvin kireä, joten toimitusaikojen ripeydellä 
oli suuri merkitys kilpailutuksessa. Lopullisen valinnan teki vastaava työnjohtaja 
yhdessä hankinnan ja työpäällikön kanssa. 
Työmaan logistiikka toimi työmaan aluesuunnitelman mukaisesti. Roskalavat 
pidettiin aina niille merkityissä ja sovituissa paikoissa. Jätteet kuljetettiin kerrok-
sesta suloilla alas piha-alueelle, jossa jätelavat sijaitsivat. Materiaalitoimitukset 
purettiin yleensä kohteen varastointialueelle, josta informoimme toimittajaa jo 
tilausta tehdessä. Työmaan ympäristössä oli paljon liikennettä päivisin, joten 
pyrimme toteuttamaan toimitukset aina aikaiseen aamuun tai iltapäivään. Suu-
ret kuormat nostimme kurottajalla ylös neljänteen kerrokseen, josta otimme ne 
vastaan ikkuna-aukkoon tehdystä haalausaukosta. 
3.6 Työmaalla pidettävät palaverit ja kokoukset 
Työmaakokoukset ja palaverit olivat osa työviikkoamme. Pidimme työmaakoko-
uksia ja urakoitsijapalavereita aina kahden viikon välein. Muita palavereita, ku-
ten aikataulu- ja kustannusseurantapalavereja, pidimme hieman harvemmin.  
Kutsuimme työmaakokouksiin tilaajan edustajan, käyttäjän, suunnittelijat, ali-
urakoitsijoiden työnjohdon ja mahdollisesti tavaratoimittajan edustajia. Yleensä 
työmaakokousten ajankohta oli jo sovittu edeltävässä kokouksessa. Tilaajamme 
toimi puheenjohtajana ja minä hänen kirjurinaan. Työmaakokouksessa käsitte-
limme aina kahden viikon takaiset tapahtumat ja seuraavien viikkojen tapahtu-
mat. Työmaakokouksissa ratkoimme yhdessä mahdolliset ongelmat ja käsitte-
limme suunnitelmamuutokset ja kaikkien osapuolien tilanteet projektin tiimoilta. 
Laadin työmaakokouksista pöytäkirjan, jonka laitoin kokouksen jälkeen kaikille 
osapuolille jakeluun sähköpostitse (liite 12).  
Urakoitsijapalavereita pidimme myös kahden viikon välein. Paikalle kutsuimme 
urakoitsijoiden työnjohdon ja mahdollisesti työntekijöitä. Käsittelimme pääasias-
sa suoritettavia töitä. Kävimme läpi menneet ja tulevat työvaiheet. Aikataulut 
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käsiteltiin läpi jokaisen työvaiheen osalta ja tarkastelimme, onko jossakin havait-
tu laahaavuutta tai ennenaikaista valmistumista.  
Palaverit ja kokoukset olivat hyvä tapa saada kaikki kasvotusten työmaalle kes-
kustelemaan työmaan tilanteesta ja sen etenemisestä. Näin saimme ratkottu 
monet ongelmakohdat ja ristiriidat, joita puhelimitse olisi ollut hyvin hankala ha-
vainnollistaa. 
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4 OMA OSAAMISTASO JA KEHITTÄMISTARVE 
4.1 Tehtäväsuunnittelu 
Tehtäväsuunnitelmien toteutus onnistui minulta hyvin. Kohteessa ei kuitenkaan 
tehty kaikista työvaiheista tehtäväsuunnitelmia nopean aikataulun takia, mutta 
tällöin tehtäväsuunnitelma käytiin läpi suullisesti urakoitsijoiden kanssa piirus-
tuksia apuna käyttäen. Niistä työvaiheista, joista toteutin tehtäväsuunnitelman, 
oli hyötyä työn toteutukseen. Työn suorittajien ei tarvinnut tulla aina kyselemään 
seuraavia vaiheita, kun heillä oli laatimani suunnitelmat, joista asian pystyi tar-
kastamaan. Uskon pystyväni toteuttamaan tehtäväsuunnitelman kaikista työvai-
heista, joihin löytyy alustavat työselostukset ja piirustukset. Aikaisemmista ra-
kennusalan kokemuksista on ollut minulle hyötyä tehtäväsuunnittelussa ja -
ohjauksessa. On ollut helppo havainnollistaa suorittavalle työntekijälle erinäisiä 
asioita ja vaiheita työtehtävistä. 
Kehittämistä minulla kyllä vielä paljon on. Tehtäväsuunnitelmien laadinnassa 
minun tulisi ottaa huomioon enemmän suorittavaa työntekijää ja tehdä suunni-
telmat helpommin luettaviksi ja ymmärrettävimmiksi, sillä suuri osa aliurakoitsi-
joista saattaa olla ulkomaankielisiä, ja heidän suomen kielen osaaminen saattaa 
olla todella heikkoa. Panostettavaa on myös tehtäväsuunnitelman läpikäynnissä 
yhdessä työnsuorittajan kanssa. Minun tulisi enemmän ohjastaa ja varmistaa, 
että tehtävät työt ovat ymmärretty niin suunnitelmallisesti kuin laadullisten vaa-
timusten osalta. 
4.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 
Tällä työmaalla ajallinen suunnittelu on tullut minulle entistä tutummaksi. Olen 
päässyt seuraamaan vastaavan mestarin tapoja toteuttaa aikataulua ja sen val-
vontaa. Olen oppinut häneltä paljon aikataulusuunnittelun osalta ja siitä, mitä 
kaikkea tulee sitä laatiessa ottaa huomioon. Olen päässyt toteuttamaan 4. ker-
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roksen aikataulusuunnittelun alusta loppuun yhdessä vastaavan työnjohtajan 
kanssa. Olen oppinut reagoimaan aikataulullisiin viivästyksiin ja ratkaisemaan 
ongelmat niiden osalta.  
Parannettavaa minulla vielä on aikataulun suunnittelun ja valvonnan suhteen. 
Minulla on vielä paljon opittavaa aikatauluohjelman monipuolisuudesta ja sen 
eri toiminnoista. Lisäksi minun tulisi oppia havaitsemaan mahdolliset tulevat 
aikatauluviivästykset ja ongelmat aikaisemmassa vaiheessa. 
4.3 Aliurakkasopimukset 
Pääsin mukaan laatimaan aliurakkasopimuksia yhdessä vastaavan työnjohtajan 
ja aliurakoitsijan kanssa. Pääsin näkemään, mitä kaikkea tulee ottaa huomioon 
sopimuksia tehdessä. Mielestäni olen suoriutunut hyvin erilaisissa sopimustilan-
teissa. Tulen hyvin kaikkien ihmisten kanssa toimeen, mistä on ollut minulle 
hyötyä urakkaneuvotteluissa. Sopimusasioissa minulla on vielä paljon opittavaa, 
mutta kokemuksen karttuessa opin nopeasti lisää. Haluisin oppia myös lisää eri 
sopimusehto asioista, jotka ovat minulle vielä vieraita. 
4.4 Työ- ja ympäristöturvallisuus 
Työmaalla työskentelin paljon työ- ja ympäristöturvallisuuden parissa. Ulko-
puolinen varastointi ja työmaa-alueet olivat ahtaat ja työmaaliikenne tapahtui 
ison yleisen parkkipaikan lävitse jossa liikennettä riitti päiväsaikaan. Mielestäni 
onnistuin hyvin työmaan turvallisuuden ylläpitämisessä ja olen mielestäni kehit-
tynyt havainnoimaan eri vaaratekijöitä ja korjaamaan niitä. Rakennusalalla tulee 
työnjohtajan olla ajan tasalla jatkuvien muuttuvien määräysten suhteen. Korja-
usrakentamisen puolella työturvallisuus on mielestäni haastavaa, koska työteh-
tävän suoritus paikat saattavat olla ympäri työmaata irrallaan toisistaan, jolloin 
niiden valvonta on hankalaa ja ne muuttuvat nopeasti. 
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4.5 Hankinnat ja logistiikka 
Olen mielestäni onnistunut hyvin hankintojen ja logististen töiden suhteen. Olen 
saanut olla mukana kilpailuttamassa eri materiaalitoimittajia ja näkemässä han-
kintaprosessin useasti alusta loppuun. Olen saanut työskennellä yhdessä han-
kintainsinöörien kanssa ja alustamaan heille hankintoja. Työmaan logistinen 
toiminta on toiminut moitteettomasti, vaikka purkualueet ovat olleet ahtaita. Pa-
rannettavaa tietysti on hankinta- ja logistiikkasuunnittelussa. Minun tulee oppia 
enemmän ennakoimaan tulevia hankintoja ja niiden toimituksia. 
4.6 Työmaalla pidettävät palaverit ja kokoukset 
Olen saanut tutustua hyvin rakennusalan kokous- ja palaveritoimintatapoihin. 
Sain toimia kirjurina kaikissa työmaakokouksissa ja palavereissa, joihin osallis-
tuin, ja laatia pöytäkirjat. Opin hyvin, miten kokoukset ja palaverit etenevät ja 
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5 YHTEENVETO 
Opinnäytetyön sisältö koostuu toimitilakiinteistön peruskorjaustyömaalla tehdys-
tä työharjoittelustani. Työni koostuu teoria osiltaan korjausrakentamisen kirjalli-
suudesta. Mielestäni onnistuin tuomaan työssäni hyvin eri korjausrakentamisen 
työnjohdon tehtäviä esille. Kaikkea työnjohdon tehtäviä ei tietenkään pystynyt 
tuomaan esille, mutta niiltä osa-alueilta, jotka työhöni valitsin, onnistuin kerto-
maan tehtävistä hyvin.  
Työn tekemisestä on ollut minulle hyötyä omaa kehittymistäni ajatellen. Olen 
huomannut työn edetessä asioita, joissa olen kehittynyt ja missä on vielä paljon 
kehitettävää. Mielestäni tämä opinnäytetyömalli on hyvä toteutustapa opinnäy-
tetyölle. Se saa opiskelijan miettimään omaa ammatillista kasvuaan. 
Suurimmaksi ongelmaksi opinnäytetyön tekemisessä minulle tuli kiire. Pyrin 
käymään töissä samaan aikaan, kun tein opinnäytetyötäni. Huomattuani, ettei 
aikani riitä opinnäytetyölle samalla, kun käyn töissä, jouduin pyytämään töistä 
vapaata. Esimieheni olivat hyvin ymmärtäväisiä ja antoivat minun käyttää kerty-
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1. Työmaa-alueen käytön suunnitteluun liittyvien vaarojen tunnistaminen. 
 
Rakennuttajan turvallisuusasiakirja: Asiakirjassa esitetyt asiat huomioitu        
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Tikkaiden käytön 
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tikkaiden sijoitteluun (ei 
jätetä miten sattuu, 
minne sattuu 
      
Työmaan järjestys ja 




työmaan siivous ja 
raivaus säännöllisesti, 
pidetään tr-mittauksia 
      
Jätehuolto roskien kuljetus, 
tippumiset, 
kompatumiset jne. 
täynnä olevat astiat, 
jolloin jätteet 





jätehuollon tarkkailu ja 
lavojen tyhjennys 
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Ympäristö, naapurit ja 
työmaan aitaus 
 Työmaa on aidattu  
 




Yleisaikataulutehtävä  Menetelmä, 
kalusto ja 
suorittaja 
Tehtävän sisältämät vaarat 
ja vaaralliset työt 
Jatkotoimenpiteet 
(Vaikutukset yleisaikatauluun ja 
aluesuunnitelmaan sekä muut 
laadittavat suunnitelmat) 
Purkaminen       
 
Omana työnä  
Alihankintana 
      
 
Tavanomaisia työlajikohtaisia vaaroja 
      
 
Edellyttää tehtäväkohtaista arviointia  
Alakatot-väliseinätyöt       
 
Omana työnä  
Alihankintana 
      
 
Tavanomaisia työlajikohtaisia vaaroja 
      
 
Noudatetaan työlajikohtaista ohjeistusta 
Tasoite-, vesieristys-, 
laatoitustyöt 
      
 
Omana työnä  
Alihankintana 
      
 
Tavanomaisia työlajikohtaisia vaaroja 
      
 
Noudatetaan työlajikohtaista ohjeistusta 
Tasoite- ja maalaustyöt       
 
Omana työnä  
Alihankintana 
      
 
Tavanomaisia työlajikohtaisia vaaroja 
      
 
Noudatetaan työlajikohtaista ohjeistusta 
Lattiapinnoitteiden 
asennus 
      
 
Omana työnä  
Alihankintana 
      
 
Tavanomaisia työlajikohtaisia vaaroja 
      
 
Noudatetaan työlajikohtaista ohjeistusta 
LVISJA-työt       
 
Omana työnä  
Alihankintana 
      
 
Sisältää erityisvaaroja 
      
 
Noudatetaan työlajikohtaista ohjeistusta 
Viimestelytyöt       
 
Omana työnä  
Alihankintana 
      
 
Tavanomaisia työlajikohtaisia vaaroja 
      
 
Noudatetaan työlajikohtaista ohjeistusta 
Siiivous-raivaus       
 
Omana työnä  
Alihankintana 
      
 
Tavanomaisia työlajikohtaisia vaaroja 
      
 
Noudatetaan työlajikohtaista ohjeistusta 
            
 
Omana työnä  
Alihankintana 
      
 
VALITSE 
      
 
VALITSE 
            
 
Omana työnä  
Alihankintana 
      
 
VALITSE 
      
 
VALITSE 
            
 
Omana työnä  
Alihankintana 
      
 
VALITSE 
      
 
VALITSE 
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Suunnitelmaan liitetään piirustuksia tarpeen mukaan. 
 
Nostettavan taakan paino ja koko 
 
- 2900kg /2900mm x 2300mm 
Nostokohdat 
 
- Nostovaijerein tai –liinoin. 
Nostopaikat ja -suunnat 
 
- Lauhdutin nostetaan kielotien 
puolelta kiinteistön katolle. Katolle 
on tehty lauhduttimelle perustu 
paikka (liitteenä kuva) 
Käytettävät nostomenetelmät, -laitteet 
ja -apuvälineet 
 
- Nostokalustona toimii autonostin, 
joka ajetaan kielotien puolelle. 
(sijainti selviään liitteen kuvasta) 
Tarvittavat maapohjan tai eri 
rakenteiden vahvistukset 
 
- Kiinteistön kellarissa sijaitseva 
parkkihalli ei ulotu nostokohdalle 
asti, joten vahvistuksia ei tarvitse. 




- Lauhdutin toimitetaan nostoa 
edeltävänä iltana tai aikaisin nosto 
aamuna. 
- Nostokalusto saapuu aikaisin nosto 
aamuna kohteelle. (työt aloitetaan 
n.klo 5-6) 
Henkilöstön opastuksen ja ohjeiden 
tarve 
 
- Tarvittava miehitys perehdytetään 
tapahtuman kulkuun, riskeihin ja 
noston aikana seurattaviin asioihin. 
Tarvittavat turvallisuustoimenpiteet 
esim. suojavyöhykkeet, varottavat 
sähköjohdot ym. 
 
- Nostoalue rajataan jotta ulkopuolinen 
liikenne saadaan pysymään poissa 
nostoalueelta. 
- Katolla vastaanottavilla työntekijöillä 
on oltava suojavaljaat. 
Vastuuhenkilöt 
 
- Vastaavamestari:  
- Työnjohtoharjoittelija: Sampsa 
Heinonen 
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Tilaaja: VTK Oy  
  
NCC:n edustaja sopimusasioissa:  




Rakennuksen käyttötarkoitus: Liike- ja toimistokiinteistö 
Kaupunki, kaupunginosa, tontti: 61, 61110, 6 
  





3 Työmaan organisaatio 
  
Työpäällikkö:   
Vastaava työnjohtaja:   
Työmaainsinööri:   
Pölyntorjunnan yhteyshenkilö:   
  
 
4 Pölyntorjunnan päämäärät ja tavoitteet 
Työmaan aikaiset puhtausvaatimukset rakennustöiden ja 
ilmanvaihtojärjestelmien osalta: 
P-luokitus on P2 
Pölyaltistuksen ennaltaehkäisyn periaatteet rakennustyön aikana: 
• Työmaalla käytetään alipaineistusta ja osastoimista 
 
Työmaata ympäröivien tilojen vaatimukset pölyntorjunnan osalta: 
• Normaali sisäilma P2 
 
Mittaukset ja tarkastukset pölyn osalta (työhygieeniset mittaukset): 
• Ei ole 
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Materiaalien varastointi ja - suojaus:  
• Sisällä lämmitetyissä tiloissa taipihalla varastokontissa 
 
Pölyjätteen keräys ja siirrot: 
• imuroimalla 
 
Muut työmaan puhtauteen liittyvät vaatimukset: 
• Ei ole 
 
5 Riskianalyysi pölyhaitoista 
Työmaalta on laadittu NCC – riskianalyysi pölyhaittojen osalta pvm/laaditaan 
pvm. Tämä suunnittelma/ympäristösuunnitelma 
Tehtäväkohtaiset vaarojen arvioinnit on laaditaan tehtäväsuunnitelmien mukana 
 
Pölyntorjunnan kannalta merkittävimmät työvaiheet (tehtävät), joista on 
pölyhaittoja ovat: 
• Purkaminen, kipsilevytyöt, hionta- ja tasoitetyöt, tasoite- ja maalaustyöt  
 
6 Pölyntorjunnan menetelmät 
Toimenpiteet pölyn syntymisen estämiseksi (materiaalit/ käytettävät koneet ja 
laitteet ja työmenetelmät): 
• Siivotaan säännöllisesti, käytetään koneissa kohdepoisto suuttimia. 
 
Toimenpiteet pölyn leviämisen estämiseksi (osastoinnit / alipaineisuus, 
ilmanpuhdistajat, kohdepoistolaitteet työstökoneille, suojaseinät, 
keskuspölynimurit asianmukaisilla suodattimilla (mukaan lukien HEPA- 
suodatin): 
• Käytetään yllä mainittuja tuotteita. 
 
Henkilökohtaiset suojaimet pölyn altistumisen estämiseksi (opastus): 
• Tarvittaessa käytetään pölymaskeja tai suodattimilla varustettua naamaria, 
sekä suojavaatetusta. 
 
Toimenpiteet, jos pölyongelmia ennaltaehkäisystä huolimatta ilmaantuu (siivous, 
pesu, uuden suojauksen / osastoinnin tekeminen, ensiapu): 
• Tunnistetaan pölyn aiheuttama aukko, laite, rikkinäinen osaston seinä jne. 
Hankitaan uusi  vastaava tuote tai korjataan vanha. 
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Paloturvallisuuden varmistaminen pölyn kannalta (esim. iv-kanavat, puupöly tv.) 
• IV-kanavat tulpataan esim. muovipusseilla tai hatuilla pölyn leviämisen 
estämiseksi. 
 
Pölyjätteen keräys ja siirrot: 
• Imurit/korkeapaineimurilla, tai alipaineistaja+ sukka 
 
7 Työmaan pölyntorjuntasuunnitelman toimeenpano ja toteutumisen vastuu 
 
Pölyntorjuntasuunnitelman toimeenpanemisesta työmaalla vastaa: 
•  
 
Työmaahan kohdistetut pölyntorjuntaan liittyvät asiat käsitellään, 
dokumentoidaan ja arkistoidaan seuraavasti: 
• PRO 3- ohjelmalla 
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